

Дорожная карта мероприятий МОУ «СОШ № 72» по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения/ исполнитель	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022/ <i>директор</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов	Январь 2022/ <i>зам. дир по УР</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь 2022/ <i>классные руководители 1-8 классов</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2022-2023	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль-март 2022/ <i>директор</i>	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-март 2022/ <i>зам.дир по АХР</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября/ <i>библиотекарь</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно до 1 апреля	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	2022-2023/ <i>зам. дир по УР и ВР</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	2022-2023	Протоколы ШМО, ПС
3	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития школы

4	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Устав школы
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	До 31.08.2022	Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО.

			План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов
12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
13	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.03.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических	По необходимости	План методических семинаров внутришкольного повышения

	работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		квалификации педагогических работников школы
3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Протоколы заседаний ПС
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период	Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период	План работы педагога-психолога.
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Весь период	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Весь период	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
8	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период	Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой	Ежегодно до 01.09	План курсовой подготовки

	подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 01.09	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Сайт школы
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Сайт школы, информационный стенд школы